

План текущего ремонта МУЖРЭП- 5 на 2017 год.

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ	Сроки выполнения	Дата фактического выполнения	Причина отклонения от плана
1.	Ул. Шевченко, 89	Ремонт цоколя Замена электрической проводки	2-3 кв.		
2.	Пер. Врачебный, 43	Ремонт цоколя Ремонт штукатурки стен подвала.	2 кв.		
3.	Пр. Маркса, 65	Замена канализационных стояков Ремонт кровли. Ремонт фасада.	3 кв.		
4.	Ул. Чехова, 83	Устройство кровли над входом в подвал. Окраска входных дверей. Замена труб в тепловом узле. Устройство решетки в машинном отделении. Ремонт фасада	2-3 кв. 3 кв. 3 кв.		
5.	Ул. Чапаева, 11	Ремонт кровли. Ремонт цоколя, отмостки.	2-3 кв. 3 кв.		
6.	Ул. Чукотский, 14	Ремонт цоколя.	3 кв.		
8.	Ул. Шевченко, 75	Ремонт цоколя, отмостки	2 кв.		
9.	Ул. Шевченко, 77	Ремонт подъезда Ремонт цоколя, отмостки.	2 кв.		
10.	Ул. Шевченко, 78	Ремонт оголовков. Ремонт подъезда Ремонт цоколя, отмостки.	3 кв.		
11.	Ул. Шевченко, 79	Ремонт подъезда. Ремонт цоколя, отмостки.	3 кв.		
12.	Ул. Шевченко, 81	Ремонт оголовков Ремонт подъезда Ремонт цоколя, отмостки.	3 кв.		

13.	Ул. Шевченко.83	Ремонт в подъезде Ремонт потолка, отмостки.	4 кв.	
14.	Ул. Шевченко.84	Ремонт в подъезде. Ремонт потолка, отмостки.	4 кв.	

И.о. директора МУЖРЭП-5



Х.К. Левина